

ACOR

SUIVI-EVALUATION, Redevabilité, Apprentissage (MEAL) et Planification du Projet selon GAR

Aucune description

Niveau : Fondamentaux

Prix : à partir de 250 000,00 Ar HT

Durée : 4 jours | 8 heures

Place : personnes

Sessions

Objectifs de cette formation

Programmes de cette formation

- - PARTIE I : PLANIFICATION OU CONCEPTION DU PROJET AVEC CADRE LOGIQUE SELON GAR

A- CADRAGE THEORIQUE

1. Quelques Définitions
2. Définition : Projets/Programme
3. Théorie de Changement (TOC) et Chaîne des Résultats
4. Performance Management Plan (PMP)
 - Cadre de Résultats (Framework)
 - Cadre d'activités
5. Introduction succincte du système MEAL
6. Cadre logique (Logframe)
 - Indicateurs de performance & PIRS
 - Logique d'intervention
 - Hypothèses et Risques

B-CAS PRATIQUE DE MONTAGE DE DE PROJET

- Titre : Promotion du tourisme dans le site touristique d'Ampefy, Région Itasy (à la fois Assistance technique et Investissement)
-

- Composante 1 : Questions transversales : Genre, environnement et Gestion de connaissance
- Composante 2 : Marketing du tourisme
- Composante 3 : Pisciculture lacustre
- Composante 4 : Infrastructure hôtelière
- Composante 5 : Cratère de Gasige & Piste de circuit
- Composante 6 : Art malagasy

- Composante 7 : Accueil par les villageois
- Composante 8 : Arbre fruitier & floriculture

• ATTENTES :

- Chaîne des résultats
- ToC
- Cadre de résultats
- Cadres d'activités
- Cadre logique

• - PARTIE II : SYSTEME M.E.A.L selon GAR

1- SUIVI (MONITORING)

- Définition
- Finalités de suivi
- Formes et types de suivi
- Méthode de collecte de données de suivi
- Analyse des données de suivi
- Critères de présentation des résultats de suivi
- Instruments de suivi
- Dispositif de suivi
- Outils fondamentaux de suivi
- PTA/PTBA : Chronogramme, budget et etc. ...
- Rapports : Tableau de bord et etc.....
- Lien entre suivi et évaluation

2- EVALUATION

- Définition
- Evaluation et cycle de projet
- Type d'évaluation
- Dispositif d'évaluation
- Etapes standards d'une évaluation
- Evaluation par rapport à la structure de projet
- Critères d'évaluation
- Normes d'évaluation
- Rapport d'évaluation
- Analyse de l'évaluabilité
- Matrice d'évaluation
- Utilisation du rapport d'évaluation
- Différence entre Suivi et évaluation et Suivi-évaluation (n.m)

3- REDEVABILITE (ACCOUNTABILITE)

- Partage de l'information et transparence
- Participation et l'engagement des parties prenantes
- Mécanismes d'avis et de plaintes
- Évaluation et apprentissage

4- APPRENTISSAGE (LEARNING) et LES SOURCES

- Les réunions trimestrielles et annuelles de revue

- la réflexion du projet sur les données de suivi,
- La réflexion sur le feedback et les plaintes reçus.
- Les évaluations des projets en tirant des leçons sur la réalisation de la TOC